Załącznik nr 2 do Umowy o roboty budowlane - prace kwalifikowalne

Swarzędz, dn. 08.01.2019 r.

Harmonogram Prac Jessica 2019									
lp.	Budynek	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik
1	**Dąbrowszczaków 22**		do 30.04 ściana płn.						
2	**Dąbrowszczaków 23**		do 30.04 ściana zachod.						
3	**Dąbrowszczaków 24**		do 30.04 ściana połud.						
Harmonogram Prac Jessica 2020									
lp.	Budynek	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik
1	**Dąbrowszczaków 25**		do 30.04 ściana pół.						
2	**Dąbrowszczaków 26**		do 30.04. ściana zachodnia						

Objaśnienie: **ciemniejszym kolorem zaznaczony został okres, w którym bezwzględnie muszą zostać zrealizowane opisane w tabeli prace.**