
Załącznik nr 2 do Umowy o roboty budowlane - prace niekwalifikowalne Swarzędz, dn. 08.01.2019 r.

lp. Budynek Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik 

1 Gryniów 4

2 Gryniów 5
rozpoczęcie ściany zach. po 

15.09.

lp. Budynek Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik 

1 Gryniów 6
rozpoczęcie ściany płn. po 

15.09.

2 Gryniów 7
rozpoczęcie ściany wschod. 

po 15.09.

3 Gryniów 8
rozpoczęcie ściany wschod. 

po 15.09.

Objaśnienie: ciemniejszym kolorem zaznaczony został okres, w którym bezwzględnie muszą zostać zrealizowane opisane w tabeli prace.
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