

Harmonogram Prac Jessica 2019									
lp.	Budynek	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik
1	Kościuszkowców 28		do 30.04 ściana zachod.						
2	Kościuszkowców 29		do 30.04 ściana połud., szczyt zachod.						
3	Kościuszkowców 30		do 30.04 ściana zachod. i 1/4 ściany wschod.						
Harmonogram Prac Jessica 2020									
lp.	Budynek	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik
1	Kościuszkowców 31		do 30.04. ściana północna						
2	Kościuszkowców 32		do 30/04 ściana wschod. i 1/4 ściany zachod.						

Objaśnienie: ciemniejszym kolorem zaznaczony został okres, w którym bezwzględnie muszą zostać zrealizowane opisane w tabeli prace.