

Harmonogram Prac Jessica 2019									
lp.	Budynek	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik
1	Cegielskeigo 13		do 30.04 ściana połud.						
2	Cegielskeigo 14		do 30.04 ściana wschod.						
3	Cegielskeigo 15		do 30.04 ściana północ						
Harmonogram Prac Jessica 2020									
lp.	Budynek	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik
1	Cegielskeigo 16								
2	Cegielskeigo 17								

Objaśnienie: ciemniejszym kolorem zaznaczony został okres, w którym bezwzględnie muszą zostać zrealizowane opisane w tabeli prace.