

Harmonogram Prac Jessica 2019									
lp.	Budynek	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik
1	Raczyńskiego 23							ściana pld. - wsch. po 15.09	
2	Raczyńskiego 24								
3	Raczyńskiego 25								
Harmonogram Prac Jessica 2020									
lp.	Budynek	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik
1	Raczyńskiego 26								
2	Raczyńskiego 27								
3	Raczyńskiego 28								

Objaśnienie: ciemniejszym kolorem zaznaczony został okres, w którym bezwzględnie muszą zostać zrealizowane opisane w tabeli prace.