

Swarzędz, dn. 16.01.2023 r.

**Załącznik nr 2 do Umowy o roboty budowlane - prace niekwalifikowalne**

<b>Harmonogram Prac Jessica 2023</b>						
lp.	Budynek	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec
1	Cegielskiego 20	do 30.04.2023 r. ściana północno - zachodnia				

Objaśnienie: ciemniejszym kolorem zaznaczony został okres, w którym bezwzględnie muszą zostać zrealizowane opisane w tabeli prace.