

Swarzędz, dn. 16.01.2023 r.

Załącznik nr 2 do Umowy o roboty budowlane - prace niekwalifikowalne

Harmonogram Prac Jessica 2023						
lp.	Budynek	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec
1	Gryniów 9	do 30.04.2023 r. ściana wschodnia				

Objaśnienie: ciemniejszym kolorem zaznaczony został okres, w którym bezwzględnie muszą zostać zrealizowane opisane w tabeli prace.