

Harmonogram robót

Lp	Nazwa robót	22. 06.2023 r.	07.2023 r.	08.2023 r.	09.2023 r.	10.2023 r.	11.2023 r.
1	Roboty pomiarowe						
2	Roboty rozbiórkowe						
3	Jezdnia (poszerzenia)						
4	Stanowiska postojowe						
5	Jezdnia na parkingu						
6	Stanowiska postojowe na parkingu						
7	Dojazdy do zsyków						
8	Ława betonowa, krawężniki i oporniki						
9	Chodniki						
10	Chodniki - dojsie do placu zabaw						
11	Roboty ziemne						
12	Roboty dodatkowe						
13	Mala architektura						
14	Usuniecie kolizji energetycznych ENEA Operator						
15	Przebudowa/budowa linii oświetleniowych ENEA Oświetlenie						
16	Zabezpieczenie linii - Orange						
17	Zabezpieczenie linii - Netia						
18	Budowa monitoringu wizyjnego						
19	Roboty przygotowawcze i ziemne						
20	Zielen						
21	Nawierzchnie utwardzone						

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji
mgr Jakub Rożkowski

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
inż. Marek Jankowski